Project Charter

Nom de Projet : Digitalisation des Expédition Container

Sponsor : FastForwarding (FF)

Date Debut : 06/05/2026 ***Date Fin :*** 06/02/2027

Chef de Projet : Eren Jager

Comité de Direction :

- Manager des Expéditions FF
- Gestionnaire de Dossier(Représentant)
- Chef de Projet(PM)

Business Case :
La gestion numérique d'une demande dès sa création, la numérisation des documents relatifs à cette dernier et permettre la traçabilité des échanges avec les client de FF augmenteront la qualité du services des expéditions et proportionnellement la satisfaction du client.

Parties Prenantes :

- Clients de FF
- Gestionnaires de Dossier
- Fournisseurs/Transporteurs
- Autorités Douanières

Scope :

- La gestion complète des dossier d'expédition container par voies maritime et terrestre.
- La gestion de la facturation Client
- La gestion des nomenclature ISO

Equipe :

- Chef de Projet(PM)
- Développeurs Sofware (DS)
- Designer(D)

Livrables :

- Cahier des Charges
- Base de Donnée Relationnel validée et prête pour le développement.
- Maquettes fonctionnelles de l'application de gestion des dossiers d'expédition, validées par le client
- Application Test par sous-phase de développement
- Application Final

Contraintes & Risque :

- Complexité des règles TVA international
- Respect de la nomenclature ISO 6346
- Les autres types de transport devront être développer ultérieurement

Jallons(MajorMileStones)	Dates Planifiée	Phase UP	Owner	Commentaires
Validation du Cahier des Charges	06/05/26->02/06/2026	Inception	PM	
Validation du Prototype visuel	20/05/2026->15/08/2026	Elaboration	PM+D	
Livraison de l'application en phase test (MVP)	01/08/2026->15/11/2026	Construction	PM+DS	
Corrections & test cleint	01/08/2026->15/12/2026	Construction	PM+DS	
Livraison Application Final	01/12/2026-06/02/2027	Transition	PM+FF	comprenant la formation des gestionnaires

Objectifs :

Digitalisation de :

- La création des dossiers expéditions
- La gestion des documents numérique relative à la demande d'expédition
- La gestion des informations relatives au container(Transport, marchandise, Container)
- Le suivi de la demande par un check-list
- La gestion de la facturation Client
- La gestion des couts estimé vs réel des fournisseurs.
- La gestion d'étapes de transport(sous-dossier).
- La gestion des cas complexe de Transport.

Budget : 90.000€(HTVA)